Ergebnisse Skype-Meeting 07.07.2019

Inhalte/Ziele und Ergebnisse der Besprechung:

- Diskussion: was ist nötig für Erfüllung der Aufgabe (PWA)?

Ergebnis:

Legende: Was bedeutet PWA Wer machts? brauchts das?

- 1. Progressive: soll auf allen festgelegten Plattformen laufen (-> Can I use?) Gruppen: 1, 3, 4
- 2. Responsive: Framework 7 (Media Queries) Gruppen: 1, 3, 4
- 3. Connectivity Independent: auch offline Funktional (Service Worker/Cache) Gruppen: 1, 3, 4
- 4. App-like: soll sich wie App anfühlen Gruppen: 1, 3, 4
- 5. Fresh: trotz Offlinekopie keine Fehler Gruppen: 1, 3, 4
- 6. Safe: über HTTPS Gruppe 4
- 7. Discoverable: praktisch das gleiche wie App-like Gruppen: 1, 3, 4
- 8. Re-engageable: PUSH-Notifications Gruppen: 1, 2, 3
- 9. Installable: als Icon auf Homescreen (WEB-Manifest) Gruppe 1
- Linkable: Pfad-basiertes Routing (bsp.: https://test-app/product)
 Gruppe 4
- + Userstories gruppenintern festlegen
- + Abgabe 28.07. (Zeitpunkt?)
- Diskussion: welche Technologien wollen wir verwenden?

Ergebnis:Typescript, Framework 7, MongoDB und Server vom Lau

-> Rest Gruppenintern, aber bitte mitteilen

- Festlegung des Zeitplans:

Ergebnis:

Hier steht alles:

https://docs.google.com/document/d/1 4daBkl0SXMeFbj49QpfmrtPiUmzkX2 wSYYs06PFNqM/edit?usp=sharing

- Diskussion: Github ja oder nein?

Ergebnisse:

Ja	Nein
+ Steht in Anforderung (Jain) ? → Man kann es aber auch erst ganz am Ende auf github veröffentlichen	+ gitlab ist bereits bekannt + Komplette Infrastruktur steht bei Gitlab bereits (Mobile Informatik 18) + es ist Privat, nicht öffentlich + Repo ohne probleme erstellen

- Punkte für Hr. Koch?

Fragen: - sollen Events eine Liste der Teilnehmer bieten?

- Push-Notifikation als E-mail oder als "nachricht"?
- geht auch gitlab Veröffentlichung?
- Zeitpunkt der Abgabe (Uhrzeit)

- Aufgabenpunkte bis zum nächsten Meeting: (SM = Scrum Master)
 - + SM: Branching, wie machen wirs?
 - + Gruppensprecher: Festlegung des Zeitplans
 - + Teams: Formulierung der Userstories und Festlegung des ersten Sprints (Meeting 09.07. ab 19:00 Uhr)
 - + Gruppensprecher: Ggf. Absprache mit anderen Gruppen, falls Abhängigkeiten (Absprache der Abhängigkeiten im Planning am 09.07.)
 - + SM: Mail an Herr Koch